**追加資料**

# 第2期潮来市人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定スケジュール等について（案）

■現在までの策定スケジュール

| 項　目 | 回数又は期間 | 主な内容 |
|---|---|---|
| （1）潮来市まち・ひと・しごと創生本部会議 | 2回（5/29・12/17） | ・第2期総合戦略の策定等について<br>・策定スケジュールについて<br>・第2期総合戦略策定状況等について( |
| （2）潮来市まち・ひと・しごと創生有識者会議 | 1回（10/3） | ・第1期総合戦略等の効果検証について<br>・第2期総合戦略の策定等について<br>・人口ビジョン等の現状について<br>・策定スケジュールについて<br>・アンケートについて |
| （3）潮来市まち・ひと・しごと創生策定委員会 | 3回（8/29・10/11・12/16） | ・第1期総合戦略等の効果検証について<br>・第2期総合戦略の策定等について<br>・人口ビジョン等の現状について<br>・策定スケジュールについて<br>・アンケートについて<br>・第2期総合戦略策定の方向性（案）について |
| （4）アンケート | 11/9～11/30 | ・若年世帯（1000名：回収率33%）<br>・高校2年生（243名：回収率30．8%）<br>・中学2年生（217名：回収率95．8%）<br>・都内在住者（20～59歳までの男女）400名 |
| （5）関係団体等へのヒアリング | 8団体（11/18～11/27） | 約50名 |

＊第1期潮来市人口ビジョン及びまち・ひとしごと創生総合戦略のアンケート回収率　22．7%

■今後の策定スケジュール

| | 12月 | | | | 1月 | | | | | | 2月 | | | | | | 3月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 |
| 策定委員会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本部会議 | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有識者会議 | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロジェクトチーム等 | | | | | | 部会 | | 個別 | | 配布 | | | | | | | | | | | | |
| 人口ビジョン策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略絞り込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略素案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国・県の第2期計画 | | 国<br>20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議会説明等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリック・コメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷製本等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |