
水位調整 経過観測

３月

潮来市液状化対策事業　事業執行管理スケジュール

項目 事業スケジュール

平 成 ２ ８ 年 度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

自然流下部(上流)

自然流下部(下流)

P１ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P３ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P４ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P５ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P６ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P７ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

２月

ステップ1（実績）
ＧＬ-2.0ｍ

ステップ2（8/16より実施中）
ＧＬ-2.3ｍ

ステップ3
ＧＬ-2.6m

ステップ4
ＧＬ-3.0m


