
水位調整 経過観測

５月～

平 成 ２ ９ 年 度

４月 ５月 ６月 ７月

潮来市液状化対策事業　事業執行管理スケジュール

項目 事業スケジュール

平 成 ２ ８ 年 度

自然流下部(下流)

８月 ９月 １０月 ２月 ３月 ４月

自然流下部(上流)

１１月 １２月 １月

P１ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P３ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P４ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P５ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P６ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

P７ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

ステップ1（実績）
ＧＬ-2.0ｍ

ステップ2（8/16より実施中）
ＧＬ-2.3ｍ

ステップ3
ＧＬ-2.6m

ステップ4
宅地部ＧＬ-3.0mに加えて
道路部のマンホールポンプの調整


