

●スケジュール

調査・検討項目	平成 28 年度									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 地域のデータ収集・分析	■									
2. 利用者意識調査（市民ニーズ調査）										
（1）調査企画・準備	■									
（2）実施		■								
（3）集計・分析			■							
3. 利用者意識調査（既存バス等利用者調査）										
（1）調査企画・準備	■									
（2）実施		■								
（3）集計・分析			■							
4. 利用者意識調査（グループインタビュー）										
（1）調査企画・準備	■									
（2）実施			■							
（3）集計・分析			■							
5. 地域公共交通網形成区域及び期間の設定（基本的な方針の策定）					■					
6. 地域公共交通網形成目標の設定						■				
7. 目標を達成するために実施する事業の策定						■				
8. 計画達成状況の評価に関する事項の策定						■				
9. 地域公共交通活性化協議会会議の運営支援										
（1）資料作成		■			■	■	■		■	
（2）開催		●			●	●	●		●	
（3）議事録作成		■			■	■	■		■	
10. パブリックコメント補佐								■		
11. 打合せ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12. 報告書作成								■		
（1）計画							■			
（2）計画（概要版）							■			
（3）委託報告書等								■		

本日