

## 平成29年度 地方創生推進交付金・拠点整備交付金に係る事業実施結果 検証報告

## 【事業効果：選択肢】

- ① 地方創生に非常に効果的であった → 全てのKPIが目標値を達成するなど、大いに成果が得られたとみなせる場合  
 ② 地方創生に相当程度効果があった → 一部のKPIが目標値に達しなかったものの、概ね成果が得られたとみなせる場合  
 ③ 地方創生に効果があった → KPI達成状況は芳しくなかったものの、事業開始前よりも取組が前進・改善したとみなせる場合  
 ④ 地方創生に地方創生に効果がなかった → KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは取組みとしても前進・改善したとは言えないような場合  
 ⑤ 地方創生に地方創生に対する効果が表面化していない → 拠点整備交付金事業で施設の供用開始から時間が経っておらず、事業効果を測るに至っていない場合

No.	① 交付金 対象事業名	② 潮来市における 充当先事業	③ 事業費等	④ 本事業における 重要業績評価指標 (KPI等)						
				指標	基準値	実績値 (平成29年度)	目標値 (平成29年度)	達成	事業の評価	
1	<b>第2のふるさと・いばらきプロジェクト 推進事業</b> 【事業期間】 H28.12~H33.3 【広域連携】 ・茨城県 ・20市（日立、土浦、石岡、結城、常総、高萩、北茨城、笠間、牛久、鹿嶋、潮来、常陸大宮、那珂、筑西、坂東、かすみがうら、神栖、行方、鉾田、つくばみらい） ・6町（東茨城郡 茨城・城里、久慈郡 太子、結城郡 八千代、猿島郡 境、北相馬郡 利根） （推進交付金）	<b>○移住定住おもてなし事業 【総事業費 1,490,169円】</b> ・移住交流拠点「水郷旧家磯山邸」を活用した移住定住イベントの実施。 （～磯山邸で四季を味わう～ 月1回 実施） 611,126円  <b>○シティプロモーション事業 【総事業費 4,133,508円】</b> ・潮来市の魅力を発信し、移住定住に取り組み。移住定住者ネットワークFM放送を活用した暮らしや観光の情報提供。 （FM番組放送業務委託等） 1,825,754円  <b>○津軽河岸跡周辺整備事業 【総事業費 15,428,880円】</b> ・①津軽河岸跡周辺整備 移住交流施設「水郷旧家磯山邸」を含む地域資源（水運・河岸）を活用した津軽河岸跡周辺整備計画事業。 測量調査・補償調査等 7,714,440円  <b>○地域公共交通網形成事業 【総事業費 7,607,000円】</b> ・「潮来市地域公共交通再編実施計画策定調査」を実施。より住みやすい住環境の範囲を検討し持続可能な地域公共交通を再構築する。 潮来市地域公共交通活性化協議会負担金 3,488,400円  <b>○創業支援事業 【総事業費 1,800,000円】</b> ・移住者に対して、起業や創業を支援することにより定着を図る。 ・創業支援事業者補助金 900,000円（商工会補助金）	交付金事業費 (全体) 102,477,000円 潮来市事業費 30,459,557円 交付金充当額 (14,539,720円)	指標①～③	(全体)ふるさと県民登録者数(累計:人) ※H30年度までに倍増。 (潮来市)移住相談会参加(回数) ・ふるさと回帰センター、国際フォーラム、ビックサイトにおいて、移住相談会や移住交流フェアに参加。	2,126人 (H28.8)	(全体KPI) 4,398人 (潮来市) 3回	(全体KPI) 4,000人 (潮来市) 3回	○	① 地方創生に非常に効果的であった
				(全体)移住受入体制の構築に取り組み市町村(累計) ※H30年度までに県内3/4の市町村で取り組みが行われることを目標。 (潮来市)20～39歳の転入者数(人)	25市町村 (H27)	(全体KPI) 35市町村 (潮来市) 411人	(全体KPI) 29市町村 (潮来市) 500人	○		
				(全体)トライアル移住(社員移住)実施企業数(累計:社) ※H30年度までに東京圏の企業が6社実施することを目指す。	-	(全体KPI) 9社	(全体KPI) 3社	○		
2	<b>水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト</b> 【事業期間】 H28.12~H33.3 【広域連携】 ・茨城県 ・8市（土浦、石岡、鹿嶋、潮来、稲敷、かすみがうら、桜川、行方） ・1町（稲敷郡 阿見） （推進交付金）（拠点整備交付金）	<b>○水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト事業 【総事業費 911,450円】</b> ①広域レンタサイクル検証事業負担金 242,500円 ②サイクリングイベントツアー事業委託 145,425円（参加者28人）	交付金事業費 (全体) 211,058,000円 潮来市事業費 911,450円 交付金充当額 (387,925円)	指標①～④	(全体)つくばりんりんロード及び霞ヶ浦周辺の自転車利用者数 (H26) 4万人 → (H31) 6万5千人へ。 ・①つくば霞ヶ浦りんりんロード自転車年間利用者数(人) ・②乗り捨て型広域レンタサイクル年間利用者(人) ・③つくば霞ヶ浦りんりんロード自転車年間利用者消費金額(千円) ・④拠点施設発着の乗り捨て型広域レンタサイクル年間利用者数(人)	40,000人 (H26)	(全体KPI) ①(年間) 55,000人 ②(年間) 1,643人 ③(年間) 74,405千円 ④(年間) (人) H30～  (潮来市) レンタサイクル利用者 219人 サイクルイベント参加者 28人	(全体KPI) ①(年間) 51,800人 ②(年間) 1,600人 ③(年間) 72,520千円 ④(年間) H30～  (潮来市) レンタサイクル利用者 300人 サイクルイベント参加者 1,000人	○	① 地方創生に非常に効果的であった
				(全体)つくばりんりんロード及び霞ヶ浦周辺の自転車利用者数 (H26) 4万人 → (H31) 6万5千人へ。 ・①つくば霞ヶ浦りんりんロード自転車年間利用者数(人) ・②乗り捨て型広域レンタサイクル年間利用者(人) ・③つくば霞ヶ浦りんりんロード自転車年間利用者消費金額(千円) ・④拠点施設発着の乗り捨て型広域レンタサイクル年間利用者数(人)						
3	<b>茨城版 ～持続可能な地域づくり～ 広域公共交通ネットワーク プラス「小さな拠点」</b> 【事業期間】 (H29.1~H31.3) 【広域連携】 ・茨城県 ・6市（龍ヶ崎、牛久、鹿嶋、潮来、稲敷、行方） ・1町（稲敷郡 阿見町） ・1村（稲敷郡 美浦村） （推進交付金）	<b>○地域公共交通網形成事業 【総事業費 8,399,323円】</b> 1. 広域路線バスネットワーク事業費 (1) 実証運行経費 3,765,573円 (2) 利用促進費・PRチラシ作成等 167,000円	交付金事業費 (全体) 56,295,000円 潮来市事業費 8,399,323円 交付金充当額 (3,932,573円)	指標①	(全体) ・①県内の乗合バス・タクシーの人口千人当たり利用者数(現状維持:人)	13,126人 (H26)	(全体KPI) ①(現状維持) 14,229人	(全体KPI) ①(現状維持) 13,126人	○	② 地方創生に相当程度効果があった
				指標②	(全体) ・②実証運行路線の年間利用者数(人)  (潮来市) 広域連携による公共交通の整備(ルート整備数)		(全体KPI) ②(年間) 22,663人  (潮来市) ルート整備数 3	(全体KPI) ②(年間) 24,700人  (潮来市) ルート整備数 2	○	
4	<b>鹿行広域DMOプロジェクト (アントラースホームタウンDMO) H30.1.30設立</b> 【事業期間】 (H29.6~H32.3) ※H30年度から先駆タイプとなりH33年度までに変更 【広域連携】 ・5市（鹿嶋、潮来、神栖、行方、鉾田） （推進交付金）	<b>○広域観光DMOプロジェクト事業 【総事業費 2,730,229円】</b> ①鹿行広域DMO協議会負担金 1,141,398円 ②魅力発掘PR委託(ヨガ動画撮等) 223,716円	交付金事業費 (全体) 14,813,980円 潮来市事業費 2,730,229円 交付金充当額 (1,365,114円)	指標①～④	(全体) ・①観光入れ込み客数 ・②鹿行地区版DMOの企画販売によるサッカー合宿アントラースコーチ指導の売り上げ(千円) ・③鹿行地区版DMOを通じたサッカー観戦後の農家民泊の売り上げ(千円) (潮来市)観光客入込み客数(人)	-	(全体KPI) ①(年間) 2,459,115人 ② 0円 ③ 0円  (潮来市) 2,283,700人 (H28値)	(全体KPI) ①(年間) 2,649,727人 ② 1,050千円 ③ 850千円  (潮来市) 2,780,000人	△	H29年度はDMO法人化に向けた準備期間であり事業を開始していないこと。また、休日及び夏季休暇に雨天が続いたり、台風の上陸により野外イベントに悪影響を与えたこと等の理由によりKPI達成に至らなかった。しかしDMOの法人化及び今後の活動のための準備事業を行い、平成30年1月に鹿行5市及び企業3者で構成する「アントラースホームタウンDMO」を設立できるなど、今後の本稼働に向けた準備ができたと考えられるため、本事業はKPIの達成に向けて有効であった。
				指標②	(潮来市) 高速バス(鹿島～東京間)年間利用者数(人)		(潮来市) (年間) 1,576,823人	(潮来市) (年間) 1,500,000人	○	
5	<b>水郷潮来プライド米プロジェクト</b> 【事業期間】 (H28.12~H31.3) 【潮来市単独事業】 （推進交付金）	<b>○地産地消販売促進強化事業 【総事業費 10,374,629円 補助金 4,750,000円 商品開発・販売経費等】</b> ○米粉用米 作付面積 増加分 (ha) ○道の駅いたこ来場者数 増加分 (人) ○6次産業化 米粉商品売上増加分 (円)	潮来市事業費 10,374,629円 交付金充当額 (4,750,000円)	指標①	米粉用米作付面積 増加分 (ha)	0	0.5ha	1.5ha	△	② 地方創生に相当程度効果があった
				指標②	道の駅潮来来場者数 増加分 (人)	546,271人	55,758人	5,000人	○	
				指標③	6次産業化 米粉商品売上 増加分 (円)	515,000円	754,150円	500,000円	○	

平成29年度 地方創生推進交付金・拠点整備交付金に係る事業実施結果 検証報告

【事業効果：選択肢】

- ① 地方創生に非常に効果的であった → 全てのKPIが目標値を達成するなど、大いに成果が得られたとみなせる場合
- ② 地方創生に相当程度効果があった → 一部のKPIが目標値に達しなかったものの、概ね成果が得られたとみなせる場合
- ③ 地方創生に効果があった → KPI達成状況は芳しくなかったものの、事業開始前よりも取組が前進・改善したとみなせる場合
- ④ 地方創生に地方創生に効果がなかった → KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは取り組みとしても前進・改善したとは言い難いような場合
- ⑤ 地方創生に地方創生に対する効果が表面化していない → 拠点整備交付金事業で施設の供用開始から時間が経っておらず、事業効果を測るに至っていない場合

No.	① 交付金 対象事業名	② 潮来市における 充当先事業	③ 事業費等	④ 本事業における 重要業績評価指標 (KPI等)						
				指標	基準値	実績値 (平成29年度)	目標値 (平成29年度)	達成	事業の評価	
6	水の郷 石の蔵 リノベーションプロジェクト 【事業期間】 【潮来市単独事業・H28明許繰越】 【拠点整備交付金】	○津軽河岸整備事業 【総事業費】57,641,263円 (内次年度繰越 4,171,200円)  設計・管理等事業委託 3,919,080円 石蔵耐震補強工事・保管庫修繕工事 20,329,500円 備品購入等 1,880,031円	潮来市事業費 57,641,263円 交付金充当額 (26,128,611円)	指標①	カフェ (収益)	-	H30~	H30~	-	-
				指標②	津軽河岸周辺新規雇用人数 (H29)	-	0人	2人		