※以下、参考 平成28年度スケジュールについて

月	会議開催	地域公共交通網形成計画策定業務
4月	平成28年度第1回会議 ・平成28年度事業計画・予算	<ul style="list-style-type: none"> ・委託事業者選定 ・現況調査・分析、アンケート調査内容等の精査
6月	平成28年度第2回会議 ・アンケート調査等の実施に関する協議	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査等の実施及び集計分析
9月	平成28年度第3回会議 ・アンケート調査等の結果報告 ・課題の整理	<ul style="list-style-type: none"> ・基本方針の検討
10月	平成28年度第4回会議 ・基本方針に関する協議	<ul style="list-style-type: none"> ・各施策の検討 ・計画素案の作成
12月	平成28年度第5回会議 ・各施策に関する協議 ・計画素案に関する協議	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの実施
2月	平成28年度第6回会議 ・潮来市地域公共交通網形成計画策定	